

REUNIÓN SEGUNDO COMITÉ EJECUTIVO + PRIMER COMITÉ TÉCNICO

Jueves, 3 de junio de 2021 a las 11.00 h.
Jornada Online

CONVOCADOS A LA REUNIÓN

EMPRESAS:	
FRANCISCO OLLER, S.A.:	Joan J. Puig, Jordi Roselló, Gerard Jiménez, Miguel Palau
AMORIN FLORESTAL, S.L.	Francisco Carvalho, Paula Bento, José Pedro Fernandes, Eduardo Silva
J. VIGAS, S.L.	Raúl Vigas, Raquel Nadal, Xavier Puigjaner
QUIMIVITA, S.L.	Manuela Bermúdez, Ramón Balanya, Josep M ^a Rocabert, Jesús A. Alcalde
GONZÁLEZ BYASS. S.A.- VILARNAU	Damiá Deas, Eva Plazas, Sergi Martí
BODEGAS MUGA, S.L.	Mario Fernández, Eduardo Muga
CENTROS DE INVESTIGACIÓN:	
ICSURO	Albert Hereu, Patricia Jové, María Verdum
CICYTEX- IPROCOR	Ramón Santiago, Fco. Javier Yuste, Raúl Lanzo
CRAG	David Caparrós, Maite Iriarte
UNIZAR-LAAE	Vicente Ferreira, Eva Crespo
IMIDRA	M ^a del Mar Ruiz, Carolina Kremer
IATA-CSIC	Rafael Gavara, Pilar Hernández
OFICINA TÉCNICA- ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.	
Carolina García, Almudena Herrero, Yolanda González, Fernando Boned	



Una manera de hacer Europa


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



Quimivita



@CDTIficial



AGENDA

11.00h.

BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y TÉCNICO DE CORK2WINE E INVITADOS.

- Breve recordatorio: Estructura organizativa del consorcio. Funciones del Comité Ejecutivo.
- Lectura de las conclusiones del Acta del 1ª Comité Técnico celebrada el pasado 4 de febrero de 2021.
- Plan de Trabajo y calendario de justificación del hito 1.

(Oficina Técnica)

11.15h.


SITUACIÓN REAL DE LOS AVANCES TÉCNICOS DEL HITO 1 POR PARTE DE LOS OPI'S.

Se realizará un resumen de los objetivos, avances técnicos y tendencias de resultados. Avances y desviaciones en las diferentes tareas técnicas asignadas.:

- CICYTEX
- LAAE-UNIZAR
- CRAG
- IMIDRA
- IATA- CSIC
- ICSURO

(7 min/OPI)





12.00h.

SITUACIÓN REAL DE LOS AVANCES TÉCNICOS Y PRESUPUESTARIOS DEL HITO 1. ESTIMACIÓN DE DESVIACIONES Y MODIFICACIONES PARA HITO 1.

- Valoración por parte de cada empresa de la situación de avance técnico del proyecto en las tareas que le afectan dentro del marco temporal actual (Hito 1; 26 julio 19-30 junio 21). Avances y desviaciones en las diferentes tareas técnicas asignadas y en la relación con Centros de Investigación /Centros Tecnológicos.
- Previsión de desviaciones económicas que afecten al Hito 1 y que deberían ser comunicados a CDTi para su resolución antes del 30 de junio de 2021.

(7 min/Empresa)

12.50h.

PLAN DE COMUNICACIÓN: ACCIONES REALIZADAS Y PLAN DE ACCIÓN HITO 2.

Presentación de las acciones realizadas. Propuestas plan de acción para Hito 2.


(Oficina Técnica)

13.10h.

PLANIFICACION GLOBAL DE ACCIONES PARA SEGUIMIENTO DEL HITO 1 (26/07/19-30/06/2021) DEL PROYECTO: TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

- Actuaciones y calendario para justificación técnico-económica del Hito 1
 - Calendario propuesto para periodo de Justificación. Presentación de Informes técnicos y documentación económica.
 - Opciones plan de visita de seguimiento Hito 1
- Elección de auditor ROAC único para la revisión del gasto incurrido en el proyecto

(Oficina Técnica y Empresas)



13.10h.

PROPUESTA DE CALENDARIO DE REUNIONES.

Presentación de propuesta de calendario de reuniones para el Hito 2:

- Próximas reuniones del Comité Técnico ((Propuesta de Oficina Técnica)
- Próximas reuniones del Comité Ejecutivo (Propuesta de Oficina Técnica)
- Propuesta de reuniones específicas (Propuestas por empresas). Se incluirán reuniones bilaterales con centros de investigación, posibles reuniones con otros socios buscando sinergias, etc.

Fruto de estas propuestas se elaborará el calendario de reuniones para el año 2022 de CORK2WINE, que será distribuido entre las entidades que participan en el proyecto.

(Oficina Técnica y Empresas)

14.15h.

CONCLUSIONES Y FIN DE LA REUNIÓN.

