

REUNIÓN TERCER COMITÉ EJECUTIVO

Jueves, 28 de octubre de 2021 a las 11.00 h.
Jornada Online

CONVOCADOS A LA REUNIÓN

EMPRESAS:	
FRANCISCO OLLER, S.A:	Joan J. Puig, Jordi Roselló, Gerard Jiménez, Miguel Palau
AMORIN FLORESTAL, S.L.	Francisco Carvalho, Paula Bento, José Pedro Fernandes, Eduardo Silva
J. VIGAS, S.L.	Raúl Vigas, Raquel Nadal, Xavier Puigjaner
QUIMIVITA, S.L.	Manuela Bermúdez, Ramón Balanya, Josep M ^a Rocabert, Jesús A. Alcalde
GONZÁLEZ BYASS. S.A.- VILARNAU	Damià Deas, Eva Plazas, Sergi Martí
BODEGAS MUGA, S.L.	Mario Fernández, Eduardo Muga
OFCINA TÉCNICA- ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.	
Carolina García, Almudena Herrero, Yolanda González, Fernando Boned	



Una manera de hacer Europa


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



OLLER



@CDTIoficial



AGENDA

11.00 h.

BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CORK2WINE.

- Lectura de las conclusiones del Acta del 2º Comité ejecutivo+ 1º Comité técnico celebrado el pasado 3 de junio de 2021.

(Oficina Técnica)

11.15 h.

ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DEL HITO 1 POR PARTE DE CDTI.

- Estado actual del proceso de certificación del hito 1. Recordatorio de documentación pendiente.
- Aspectos claves de la certificación y de la visita CDTI de seguimiento a realizar para el hito 1
- Resultados provisionales de la certificación económica. Incidencias, desviaciones. Números finales previsibles del hito 1. Presupuesto vs gasto real.
- Avance estado de la certificación técnica. Incidencias, desviaciones.
- Valoración de aspectos a mejorar para próximas certificaciones CDTI.


(Oficina Técnica)

11.45 h.

SITUACIÓN REAL DE LOS AVANCES TÉCNICOS DEL HITO 1. ESTIMACIÓN DE DESVIACIONES Y MODIFICACIONES PARA HITO 2.

- Valoración por parte de **cada empresa** de la situación de avance técnico del proyecto en las tareas que le afectan dentro del marco temporal actual (hito 2; 01 julio 21- 31 diciembre 21).
- Avances y desviaciones en las diferentes tareas técnicas asignadas y en la relación con Centros de Investigación /Centros Tecnológicos.
- Previsión de modificaciones para el hito 2 por parte de los socios.
- Valoración solicitud de prórroga del hito 2. Votación.

(10 min/Empresa)



13.00 h.

PLAN DE COMUNICACIÓN: ACCIONES REALIZADAS Y PLAN DE ACCIÓN HITO 2.

- Recordatorio plan de acción para el hito 2.

(Oficina Técnica)

13.30 h.

PLANIFICACIÓN VISITA SEGUIMIENTO TÉCNICO-ECONÓMICA DEL HITO 1 POR PARTE DE CDTI.

- Opciones plan de visita de seguimiento hito 1. Previsión de fechas y cobro de la ayuda.

(Oficina Técnica)

13.50 h.

PROPUESTA DE CALENDARIO DE REUNIONES.

Presentación de propuesta de calendario de reuniones para el hito 2:

- Próximas reuniones del Comité Técnico ((Propuesta de Oficina Técnica)
- Próximas reuniones del Comité Ejecutivo (Propuesta de Oficina Técnica)
- Propuesta de reuniones específicas (Propuestas por empresas). Se incluirán reuniones bilaterales con centros de investigación, posibles reuniones con otros socios buscando sinergias, etc.

Fruto de estas propuestas se elaborará el calendario de reuniones para el año 2022 de CORK2WINE, que será distribuido entre las entidades que participan en el proyecto.

(Oficina Técnica y Empresas)

14.00 h.

FINALIZACIÓN 3º COMITÉ EJECUTIVO.

