

## REUNIÓN 4º COMITÉ EJECUTIVO + 2º COMITÉ TÉCNICO

Martes, 24 de enero de 2023 a las 11.00 h.  
Jornada Online

### CONVOCADOS A LA REUNIÓN

EMPRESAS:	
FRANCISCO OLLER, S.A:	Jordi Roselló, Gerard Jiménez, Miguel Palau
AMORIN FLORESTAL, S.L.	Francisco Carvalho, Paula Bento, José Pedro Fernandes, Eduardo Silva
J. VIGAS, S.L.	Raúl Vígas, Raquel Nadal, Xavier Puigjaner
QUIMIVITA, S.L.	Manuela Bermúdez, Jesús Alcalde, Alexis Berenguer
GONZÁLEZ BYASS. S.A.- VILARNAU	Damiá Deas, Eva Plazas, Sergi Martí
BODEGAS MUGA, S.L.	Mario Fernández, Eduardo Muga
CENTROS DE INVESTIGACIÓN:	
ICSURO	Albert Hereu, Patricia Jové, María Verdum
CICYTEX- IPROCOR	Ramón Santiago, Fco. Javier Yuste, Belén Godoy
CRAG	David Caparrós, Nuria Mauri, Marta Sánchez
UNIZAR-LAAE	Vicente Ferreira, Cristina Peña
IMIDRA	Mª del Mar Ruiz, Carolina Kremer, Pedro Vicente Mauri, Mª Cruz Amorós
IATA-CSIC	Rafael Gavara, Pilar Hernández
OFICINA TÉCNICA- ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.	
Almudena Herrero, Yolanda González, Fernando Boned	



Una manera de hacer Europa


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



Socies



@CDTIoficial



## AGENDA

**11.00 h.**

### **BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y TÉCNICO DE CORK2WINE.**

- Breve recordatorio: Estructura organizativa del consorcio. Funciones del Comité Ejecutivo y del Comité Técnico.
- Plan de Trabajo y calendario de justificación del hito 3.

**(Oficina Técnica)**

**11.10 h.**

### **SITUACIÓN REAL DE LOS AVANCES TÉCNICOS DEL HITO 2 POR PARTE DE LOS OPI'S.**

Se realizará un resumen de los objetivos, avances técnicos y resultados y posibles desviaciones en las diferentes tareas técnicas asignadas:

- CICYTEX
- LAAE-UNIZAR
- CRAG
- IMIDRA
- IATA- CSIC
- ICSURO

**(5-7 min/OPI)**


**11.50 h.**

### **SITUACIÓN REAL DE LOS AVANCES TÉCNICOS DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS SOCIOS**

Se realizará un resumen de los objetivos, avances técnicos y resultados y posibles desviaciones en las diferentes tareas técnicas asignadas:

- FRANCISCO OLLER
- AMORIM FLORESTAL
- J. VIGAS
- QUIMIVITA





- VILARNAU
- MUGA

**(5-7 min/Empresa)**

**12.30 h.**

### **PLAN DE COMUNICACIÓN: ACCIONES REALIZADAS Y PLAN DE ACCIÓN HITO 3.**

Presentación de las acciones realizadas. Propuestas plan de acción para Hito 3.

**(Oficina Técnica)**

**12.45 h.**

### **SITUACIÓN REAL DE LOS AVANCES PRESUPUESTARIOS.**

- Valoración por parte de cada empresa del avance económico
- Previsiones para el hito 3. Identificación de desviaciones

**(5-7 min/Empresa)**

**13.30 h.**

### **PLANIFICACION GLOBAL DE ACCIONES PARA SEGUIMIENTO DEL HITO 3 (01/07/2022-30/06/2023) DEL PROYECTO**

- Actuaciones y calendario para justificación técnico-económica del Hito 3
  - Calendario propuesto para periodo de Justificación. Presentación de Informes técnicos y documentación económica.
- Opciones plan de visita de seguimiento
- Próximas reuniones

**(Oficina Técnica y Empresas)**

**13.50 h.**

### **CONCLUSIONES Y FIN DE LA REUNIÓN.**

