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REUNIÓN PRIMER COMITÉ EJECUTIVO 

 

  
Jueves, 4 de febrero de 2021 a las 11.00 h. 

Jornada Online 
 

CONVOCADOS A LA REUNIÓN 
 
 

EMPRESAS: 

FRANCISCO OLLER, S.A: 

Joan J. Puig, Jordi Roselló, Gerard Jiménez, 
Miquel Palau 

 

AMORIN FLORESTAL, S.L. 

Francisco Carvalho, Paula Bento, José Pedro 
Fernandes, Eduardo Silva 

 

J. VIGAS, S.L. 
       Raúl Vigas, Raquel de Nadal,  
       Xavier   Puigjaner 

QUIMIVITA, S.L. 

Manuela Bermúdez, Ramón Balanya, Josep Mª  
Rocabert, Jesús A. Alcalde 

 

GONZÁLEZ  BYASS. S.A.-  VILARNAU 
Damià Deas, Eva Plazas, Sergi Martí 

 

BODEGAS MUGA, S.L. 
Mario Fernández, Eduardo Muga 

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN: 

ICSURO 
Albert Hereu, Patricia Jové, María Verdum 

 

CICYTEX- IPROCOR Ramón Santiago, Fco. Javier Yuste, Raúl Lanzo 

CRAG David Caparrós, Maite Iriarte 

UNIZAR-LAAE Vicente Ferreira, Eva Crespo 

IMIDRA         Mª del Mar  Ruiz, Carolina Kremer 

IATA-CSIC Rafael Gavara, Pilar Hernández 

OFCINA TÉCNICA- ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L. 

Carolina García, Almudena Herrero, Yolanda González, Fernando Boned  
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AGENDA 

 
 
11.00h.  
 

BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE 
CORK2WINE E INVITADOS.  
 

• Breve recordatorio: Estructura organizativa del consorcio. Funciones del 

Comité Ejecutivo. 

• Lectura de las conclusiones del Acta de la Reunión de Avance del Hito 1 

celebrada el pasado 15 de octubre de 2020. 

• Situación actual del Consorcio. 

(Oficina Técnica)  
 

 

11.15h.  
 

SITUACIÓN REAL DE LOS AVANCES TÉCNICOS DEL HITO 1 POR PARTE 
DE LOS OPI`S.  
 
Avances y desviaciones en las diferentes tareas técnicas asignadas en la relación con 
Centros de Investigación: 

 
• CICYTEX 

• LAAE-UNIZAR 

• CRAG 

• IMIDRA 

• IATA- CSIC 

• ICSURO 

(10 min/OPI) 
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12.15h.  
 

SITUACIÓN REAL DE LOS AVANCES TÉCNICOS Y PRESUPUESTARIOS 
DEL HITO 1. ESTIMACIÓN DE DESVIACIONES Y MODIFICACIONES PARA 
HITO 1.  

 

• Valoración por parte de cada empresa de la situación de avance técnico del 

proyecto en las tareas que le afectan dentro del marco temporal actual (Hito 1; 

26 julio 19-30 junio 21). Avances y desviaciones en las diferentes tareas 

técnicas. 

• Se ruega que cada empresa detalle posibles incidencias, modificaciones, 

cambios, etc, si los hubiere, a nivel económico, que afecten al Hito 1 y que 

deberían ser comunicados a CDTi para su resolución antes del 30 de junio de 

2021.  

(10 min/empresa)  
 

 
13.15h.  
 

PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS EN EL PLAN DE 
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO  
 

• Herramientas desarrolladas en el marco del plan de difusión del proyecto por 

parte de la Oficina Técnica. 

• Valoración y sugerencias por parte del Comité Ejecutivo y toma de decisiones.  

(Oficina Técnica)  

 
 
13.40h.  
 

RECORDATORIO APROVECHAMIENTO DEL INCENTIVO FISCAL 2019 y 
2020.  
 

• Estimación de la deducción fiscal global potencial del proyecto y por socio. 

 
(Oficina Técnica)  
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13.55h.  
 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE REUNIONES.  
 

Presentación de propuesta de calendario de reuniones para el año 2021: 
 

• Próxima reunión del Comité Técnico ((Propuesta de Oficina Técnica) 

• Próximas reuniones del Comité Ejecutivo (Propuesta de Oficina Técnica) 

 

(Oficina Técnica y empresas) 

 
 
14.00h.  
 

CONCLUSIONES Y FIN DE LA REUNIÓN. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


